

Aeg	Ülesanne	Tulemus
September - november 2018	Küsitluse ettevalmistus ja küsimuste täpsustamine koostöös tellijaga.	Küsitlusankeet valmis. Tagasiside PSL-lt.
November-detsember 2018	Elektroonilise küsitlusankeedi koostamine.	Elektrooniline küsitlusankeet valminud
Jaanuar-märts 2019	Küsitluse läbiviimine	Küsitlusandmed olemas.
Märts 2019	Andmete koondamine ja puhastamine analüüsi jaoks.	Saadud andmed on koondatud, analüüs teostatud.
Märts-aprill 2019	Lõppraporti koostamine: Tulemuste formuleerimine tervikuks.	Lõppraport valmis ja esitatud Pärnumaa spordiliidule tutvumiseks.